

Kamore tilannekatsaus

Tilattu 250 kpl uusia jätäkänristejä, asennus kesällä 2021.

Tilattu uudet infotaulut ja etäisyysviitat, asennus kesällä 2021

Korjatut kohteet talvella 2020-2021:

Kohde 9, paikka Kongasjoentieltä kelkkauraa pitkin n. 500 m. Korjaustarve: routa nostanut siltaa ja tukipilarit vinossa sillan etelä puolella

Kuva ennen korjausta:



Kuva korjauksen jälkeen:



Kohde 14, paikka Kongasjoen tieltä kelkkauraa pitkin kaakkoon n. 800 m. Korjaustarve: sillan viiste- ja reunalankutus rikki

Kuva ennen korjausta:



Kuva korjauksen jälkeen:



Kohde 15, paikka Kongasjoentieltä kelkkauraa pitkin kaakko-itään n. 1,3 km. Korjaustarve: Sillan päädyt koholla, viisteet rikki tai puuttuu

Kuva ennen korjausta:



Kuva korjauksen jälkeen:



Kohde 16, paikka Pöyskönpuro, n. 600 m Pöysköntieltä. Korjaustarve: Silta vaatii korjausta, viisteet rikki

Kuva ennen korjausta:



Kuva korjauksen jälkeen:



Kohde 49, paikka n. 400m Vaarankyläntieltä. Korjaustarve: Kosteikko

Kuva ennen korjaustöitä:



Kuva korjaustöiden jälkeen:



Kohde 51, paikka n. 200 m Koikerovaarantieltä erkanevasta metsäautotiestä. Korjaustarve: Avo-ojan ylitys, rumpuputki.

Kuva ennen korjausta:



Kuva korjauksen jälkeen:



Kohde 52, paikka n. 400 m Koikerovaarantieltä erkanevasta metsäautotiestä. Korjaustarve: Avo-oja, rumpuputki

Kuva ennen korjausta:



Kuva korjauksen jälkeen:



Korjattavat kohteet kesällä 2021: Täsmennyä kilpailutuksen jälkeen, kun kustannukset ovat tiedossa.

